

Số: /QĐ-UBND

Nam Trung, ngày 09 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GD2, Trường tiểu học Nam Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 ban hành kèm theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chủ tịch UBND xã Nam Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GD2, Trường tiểu học Nam Trung;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GD2, Trường tiểu học Nam Trung với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn của xã, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Tài chính- Kế toán, Địa chính- Xây dựng và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bền

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GD2, Trường tiểu học Nam Trung
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Số 01- Tư vấn quản lý dự án	241.266.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	240 ngày
2	Số 02- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (Bao gồm đăng tải thông tin đấu thầu)	30.576.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Số 03- Thẩm định HSMT và KQLCNT	7.002.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Số 04- Tư vấn giám sát thi công	229.994.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	240 ngày
5	Số 05- Bảo hiểm công trình	7.701.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	240 ngày
6	Số 06- Kiểm toán công trình	83.148.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 03/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Số 07- Thi công xây dựng công trình	7.001.339.000		Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 03/2022	Trọn gói	240 ngày
Tổng giá các gói thầu		7.601.026.000						

Ghi chú: Các nội dung cụ thể của các gói thầu được quy định chi tiết trong hợp đồng