

Số: /QĐ-UBND

Nam Trung, ngày 19 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
Công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TRUNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xây dựng

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 /12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Nam Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung; với các nội dung sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND xã Nam Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công

- Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Nam Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung

- Các văn bản khác có liên quan

II. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

1. Tên công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung

2. Chủ đầu tư: UBND xã Nam Trung

3. Nội dung và quy mô:

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Nam Trung về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng - GĐ1, Trường tiểu học Nam Trung

4. Địa điểm xây dựng: Xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

5. Tổng mức đầu tư: 10.627.158.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu một trăm năm mươi tám nghìn đồng)

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022

8. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

8.1. Các công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH kiến trúc xây dựng HDC	408.453.000	QĐ số 616/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
2	Chi phí khảo sát địa chất		186.550.000	
3	Chi phí thẩm tra bản vẽ thiết kế bản và dự toán	Công ty tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại An Thịnh Phát	43.582.000	
4	Chi phí thẩm định giá		13.200.000	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 651.785.000 đồng				

8.2. Các công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Sách	46.799.000
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Chủ đầu tư	948.000
3	Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu	Chủ đầu tư	330.000
4	Chi phí dự phòng	Chủ đầu tư	506.055.000
5	Chi phí giải quyết kiến nghị của nhà thầu	Chủ đầu tư	1.716.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 555.848.000đồng			

8.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Được bố trí thành 07 gói thầu, cụ thể như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Hình thức HĐ	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	281.568.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	240 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	37.062.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng

3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công	281.825.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	240 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT	8.580.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Mua bảo hiểm công trình.	9.437.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	240 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Chi phí kiểm toán	94.659.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc	127.241.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày; Thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng

8	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng	8.579.153.000	Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi (Qua mạng, trong nước)	Quý III/2021	Trọn gói	240 ngày, kể từ ngày khởi công xây dựng công trình
Tổng cộng giá trị thực hiện: 9.419.525.000 đồng							

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ủy ban nhân dân xã Nam Trung.
- Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Điều 2. Các ông/bà cán bộ văn phòng UBND xã, cán bộ địa chính - xây dựng, kế toán ngân sách xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bền